



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

Complexo Hospitalar de Barbacena - Comissão Supervisora Termo de Parceria 58/2025

Relatório 4º Acompanhamento Comissão Supervisora - FHEMIG/CHB/TP58-2025

Barbacena, 21 de abril de 2026.

Termo de Parceria nº 58/2025 celebrado entre a Fundação Hospitalar de Minas Gerais - Fhemig e o Instituto Nacional de Saúde, Inovação, Desenvolvimento e Educação – INSIDE



Relatório de Monitoramento

4º Período Avaliatório

Período de apuração

01/03/2026 a 31/03/2026

1 – INTRODUÇÃO

Este Relatório de Monitoramento visa demonstrar o desenvolvimento das atividades previstas no Termo de Parceria, no período do 01/03/2026 a 31/03/2026, com o objetivo de verificar se os resultados pactuados para o período foram alcançados.

Em atendimento ao artigo 32 da Lei Estadual nº 23.081, de 2018 e do artigo 49 do Decreto Estadual nº 47.554, de 2018, será apresentado neste relatório o comparativo entre as metas propostas e resultados alcançados, acompanhado de informações relevantes acerca da execução, de justificativas para todos os resultados não alcançados e de propostas de ação para superação dos problemas enfrentados na condução das atividades. Além das informações supracitadas, serão apresentadas três tabelas demonstrativas das receitas e despesas executadas no período avaliatório, bem como sua análise.

Além das informações supracitadas, será apresentada a demonstração das receitas e despesas executadas no período avaliatório, bem como sua análise.

2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS ^[1]

Área Temática	Indicador	Peso (%)	Metas	Resultados	
			2º Período Avaliatório Período de apuração 01/02/2026 a 31/03/2026		
1	1.1	Percentual de capacitações realizadas conforme Plano de Ação do Projeto #AcreditaFhemig	30	Em andamento	Não concluído
	1.2	Percentual de processos do Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo adequados conforme Relatório de Auditoria Diagnóstica e Plano de Ação do Projeto #AcreditaFhemig	30	Não iniciado	Não concluído
	1.3	Indicador de intervenção física e estrutural - Eficiência	40	Não iniciado	Não concluído

2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados:

Área Temática	Capacitações, intervenções físicas e estruturais e melhorias de processos
Indicador	Percentual de capacitações realizadas conforme Plano de Ação do Projeto #AcreditaFhemig
Meta	N/A
Resultado	N/A

A Oscip será responsável por viabilizar a realização das capacitações, conforme Plano de Ação do Projeto #AcreditaFhemig, e por articular junto ao OEP a participação dos servidores. Poderão ser realizadas capacitações antes da finalização do Plano de Ação do Projeto AcreditaFhemig, desde que aprovado pelo OEP.

Área Temática	Capacitações, intervenções físicas e estruturais e melhorias de processos
---------------	---

Indicador	Percentual de processos do Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo adequados conforme Relatório de Auditoria Diagnóstica e Plano de Ação do Projeto #AcreditaFhemig
Meta	N/A
Resultado	N/A

A Oscip deverá realizar de forma direta as atividades voltadas para a implantação e melhoria de processo ou proceder a contratação de empresa especializada, em casos específicos, desde que atenda aos objetivos propostos no Termo de Parceria e observe a legislação específica do serviço a ser prestado.

Área Temática	Capacitações, intervenções físicas e estruturais e melhorias de processos
Indicador	Indicador de intervenção física e estrutural - Eficiência
Meta	N/A
Resultado	N/A

Os projetos e intervenções a serem realizadas e os requisitos específicos para o cumprimento dessas atividades estarão baseados no Relatório de Auditoria Diagnóstica elaborado pela IAC e também indicados no Plano de Ação do Projeto #AcreditaFhemig.

3 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

QUADRO 2 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

Área Temática		Produto		Peso (%)	Término Previsto (dd/mm/aaaa)	Término Realizado (dd/mm/aaaa)	Status
1	Avaliação Diagnóstica para acreditação	1.1	Relatório Inicial de Execução do Termo de Parceria e informações do Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo	5	31/03/2026	31/03/2026	2º PA
		1.2	Relatório de auditoria diagnóstica realizada para o Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo	5	30/04/2026	Em andamento	3º PA
		1.3	Plano de Ação do Projeto #AcreditaFhemig	20	31/10/2026	Em andamento	4º e 5º PA
		1.4	Pesquisa inicial do clima interno	5	31/05/2026	Repactuação de prazo com aditivo em andamento	3º PA
2	Acreditação ONA Nível 2 - Acreditado Pleno	2.1	Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo acreditado ONA Nível 2 Acreditado Pleno	30	30/11/2028	Aguardando início	13º PA
3	Manutenção da Acreditação ONA	3.1	Pesquisa final de clima interno	5	31/05/2029	Aguardando início	15º PA
		3.2	Manutenção da acreditação ONA 2 no Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo	25	30/09/2029	Aguardando início	16º PA
		3.3	Relatório Final de Execução Integral do Termo de Parceria e Informações do Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo	5	30/11/2029	Aguardando início	17º PA

3.1 – Detalhamento da realização dos produtos

Área Temática	Avaliação Diagnóstica para acreditação
Produto	Relatório de informações do Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo
Previsão de Término	Março/2026
Término Realizado	31/03/2026
Status	Entregue no prazo

Conforme Termo de Parceria nº 58/2025 a Oscip deverá elaborar relatório de informações iniciais apuradas em relação ao Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo, contendo, no mínimo, dados acerca dos resultados assistenciais atuais relacionados ao percentual de condição adquirida, taxa de mortalidade hospitalar institucional e taxa de readmissão em até 30 dias por complicação e outros que se fizerem necessários.

No mês de março de 2026, o Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo (HRBJA) deu um passo decisivo em sua trajetória de gestão com a realização da visita diagnóstica conduzida por auditores da instituição acreditadora. Esta etapa, inserida no contexto do projeto #AcreditaFhemig, teve como propósito central mapear a conformidade da unidade em relação aos rigorosos padrões de segurança do paciente e eficiência operacional. Durante a auditoria, foram percorridos setores assistenciais, administrativos e de infraestrutura, permitindo uma análise técnica detalhada que servirá como base para as futuras adequações voltadas à certificação ONA Nível 2.

Com o suporte especializado da consultoria INSIDE, os apontamentos realizados durante a visita agora fundamentam o plano de ação institucional, focando na padronização de processos e na mitigação de riscos. Mais do que uma simples avaliação técnica, o encontro consolidou o compromisso das equipes com a transformação da cultura organizacional, fortalecendo a integração entre a assistência e a gestão estratégica. Esse esforço coletivo reafirma o objetivo do HRBJA de elevar a qualidade dos serviços prestados à comunidade, garantindo uma assistência cada vez mais segura, humanizada e eficiente.

Área Temática	Avaliação Diagnóstica para acreditação
Produto	Relatório de auditoria diagnóstica realizada para o Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo
Previsão de Término	Abril/2026
Término Realizado	Em andamento
Status	Em andamento

Conforme Termo de Parceria nº 58/2025 a Oscip deverá realizar a Avaliação Diagnóstica para acreditação, por intermédio de Instituição Acreditadora Credenciada (IAC), baseada no Manual da ONA, em todos os serviços realizados no Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo, bem como os terceirizados. A auditoria do terceirizado é dispensável se este possuir certificação em qualidade. Esta auditoria terá como objetivo o levantamento de não conformidades aos requisitos técnicos do Manual da ONA.

Esse relatório deverá ser apresentado até o final de abril/2026.

Área Temática	Avaliação Diagnóstica para acreditação
Produto	Plano de Ação do Projeto #AcreditaFhemig
Previsão de Término	Outubro/2026
Término Realizado	Em andamento
Status	Em andamento

Conforme Termo de Parceria nº 58/2025 a Oscip deverá elaborar um Plano de Ação do Projeto #AcreditaFhemig para o Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo contendo as ações necessárias para sanar as não conformidades identificadas na auditoria diagnóstica, para obtenção da acreditação de qualidade: capacitação de servidores, melhoria de processos, regularização imobiliária, regularização ambiental, planejamento e execução de obras e adequação da estrutura às exigências sanitárias, de segurança, entre outros. Para cada ação descrita, a Oscip deverá detalhar as condições necessárias para sua execução, contendo a estimativa de custos e contratações, cronograma detalhado de suas etapas e, no caso de obras e adequação da estrutura, os projetos de arquitetura e engenharia.

O Plano de Ação deve ser validado junto ao OEP ao longo de sua elaboração, previamente à entrega final, para aceite da entrega, prevendo a seguinte programação:

Maio a julho/2026 - A Oscip deverá elaborar a primeira versão do Plano de Ação;

Agosto/2026 - A OEP fará a avaliação do Plano de Ação e apontará as adequações necessárias;

Setembro/2026 - Adequação do Plano de Ação pela Oscip, conforme apontamentos realizados pelo OEP;

Outubro/2026 - Validação e aprovação do Plano de Ação pelo OEP

Área Temática	Avaliação Diagnóstica para acreditação
Produto	Pesquisa inicial do clima interno
Previsão de Término	Maio/2026
Término Realizado	Repactuação de prazo com aditivo em andamento
Status	Repactuação de prazo com aditivo em andamento

A pesquisa inicial do clima interno do Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo fornecerá a linha de base para a apuração da melhoria dos resultados do clima interno. O formato de apuração ocorrerá conforme metodologia definida em conjunto com o OEP no Plano de Ação do Projeto #AcreditaFhemig. A pesquisa pode ser realizada diretamente pela Oscip ou por uma empresa especializada, desde que devidamente aprovada pelo OEP.

Área Temática	Acreditação ONA Nível 2 – Acreditado Pleno
Produto	Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo acreditado ONA Nível 2 – Acreditado Pleno
Previsão de Término	Novembro/2028
Término Realizado	Aguardando início
Status	Aguardando início

A obtenção da acreditação de qualidade no Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo, no âmbito do projeto #AcreditaFhemig, é o objeto deste Termo de Parceria, conforme descrito no Termo de Referência do Edital de Seleção Pública. Dessa forma, a grande entrega da parceria é representada pela obtenção da Acreditação ONA Nível 2 – Acreditado Pleno para a referida Unidade Assistencial, avaliada por meio deste produto. A obtenção da Acreditação Nível 2 deve ocorrer até o 36º mês da parceria.

Área Temática	Manutenção da Acreditação ONA
Produto	Pesquisa final de clima interno
Previsão de Término	Maio/2029
Término Realizado	Aguardando início
Status	Aguardando início

A pesquisa final do clima interno do HRBJA será realizada a partir da pesquisa inicial entregue no Produto 4 e servirá de referência para a apuração da melhoria dos resultados do clima interno, após a acreditação. O formato de apuração ocorrerá conforme metodologia definida em conjunto com o OEP no "Plano de Ação do Projeto #AcreditaFhemig". A pesquisa pode ser realizada diretamente pela Oscip ou pela mesma empresa especializada contratada para a pesquisa inicial, desde que devidamente aprovada pelo OEP.

Área Temática	Manutenção da Acreditação ONA
Produto	Manutenção da acreditação ONA 2 no Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo
Previsão de Término	Setembro/2029
Término Realizado	Aguardando início
Status	Aguardando início

A obtenção da acreditação de qualidade no Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo, no âmbito do projeto #AcreditaFhemig, é o objeto deste Termo de Parceria, conforme descrito no Termo de Referência do Edital de Seleção Pública. A manutenção da acreditação obtida visa garantir qualidade e segurança da assistência universal e gratuita ofertada à população pelo OEP por meio da implantação de uma cultura organizacional de melhoria contínua, da modernização e do desenvolvimento institucional. Dessa forma, após a obtenção da acreditação entregue no Produto 5, será papel da Oscip também realizar todas as ações necessárias para garantir a sua manutenção pelo período pactuado no Termo de Parceria.

Área Temática	Manutenção da Acreditação ONA
Produto	Relatório Final de Execução Integral do Termo de Parceria e Informações do Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo
Previsão de Término	Novembro/2029
Término Realizado	Aguardando início
Status	Aguardando início

A Oscip deverá elaborar Relatório Final de Execução Integral do Termo de Parceria e informações do Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo, contemplando o descritivo das ações executadas durante toda a sua vigência, bem como as informações do HRBJA, contendo, no mínimo, dados acerca dos resultados de indicadores assistenciais de percentual de condição adquirida, taxa de mortalidade hospitalar institucional e Taxa de readmissão em até 30 dias por complicação. O Relatório Final deve contemplar o Plano de Ação do Projeto #AcreditaFhemig, entregue no Produto 3, demonstrando a conclusão das ações propostas e pactuadas entre o OEP e a Oscip.

4 – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

4.1 Cronograma de desembolsos

PARCELAS	VALOR (R\$)	MÊS	CONDIÇÕES
1ª Parcela	393.085,90	Dezembro/2025	Após a celebração do Termo de Parceria.
2ª Parcela	567.980,49	Fevereiro/2026	Realização da 1ª reunião da Comissão de Avaliação e aprovação da liberação de parcela pelo Supervisor.
3ª Parcela	1.188.454,39	Abril/2026	Realização da 2ª reunião da Comissão de Avaliação e aprovação da liberação de parcela pelo Supervisor.
4ª Parcela	1.138.454,39	Julho/2026	Realização da 3ª reunião da Comissão de Avaliação e aprovação da liberação de parcela pelo Supervisor.
5ª Parcela	1.162.988,44	Outubro/2026	Realização da 4ª reunião da Comissão de Avaliação e aprovação da liberação de parcela pelo Supervisor.
6ª Parcela	2.038.586,82	Janeiro/2027	Realização da 5ª reunião da Comissão de Avaliação e aprovação da liberação de parcela pelo Supervisor.
7ª Parcela	1.807.762,61	Abril/2027	Realização da 6ª reunião da Comissão de Avaliação e aprovação da liberação de parcela pelo Supervisor.
8ª Parcela	749.260,75	Julho/2027	Realização da 7ª reunião da Comissão de Avaliação e aprovação da liberação de parcela pelo Supervisor.
9ª Parcela	236.477,04	Outubro/2027	Realização da 8ª reunião da Comissão de Avaliação e aprovação da liberação de parcela pelo Supervisor.

10ª Parcela	207.530,41	Janeiro/2028	Realização da 9ª reunião da Comissão de Avaliação e aprovação da liberação de parcela pelo Supervisor.
11ª Parcela	191.582,41	Abril/2028	Realização da 10ª reunião da Comissão de Avaliação e aprovação da liberação de parcela pelo Supervisor.
12ª Parcela	191.582,41	Julho/2028	Realização da 11ª reunião da Comissão de Avaliação e aprovação da liberação de parcela pelo Supervisor.
13ª Parcela	192.213,21	Outubro/2028	Realização da 12ª reunião da Comissão de Avaliação e aprovação da liberação de parcela pelo Supervisor.
14ª Parcela	198.613,15	Janeiro/2029	Realização da 13ª reunião da Comissão de Avaliação e aprovação da liberação de parcela pelo Supervisor.
15ª Parcela	185.665,15	Abril/2029	Realização da 14ª reunião da Comissão de Avaliação e aprovação da liberação de parcela pelo Supervisor.
16ª Parcela	178.865,15	Julho/2029	Realização da 15ª reunião da Comissão de Avaliação e aprovação da liberação de parcela pelo Supervisor.
17ª Parcela	57.988,38	Outubro/2029	Realização da 16ª reunião da Comissão de Avaliação e aprovação da liberação de parcela pelo Supervisor.

4.2 Relatório Gerencial Financeiro – RGF 2026

O RGF foi preenchido pela OSCIP referente aos meses de fevereiro/26 e março/26 do 2º período avaliatório. As abas abaixo foram extraídas dos RGF's apresentados.

Gastos das atividades fev-mar/2026:

Termo de Parceria nº58/2025 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – Fhemig e o Instituto Nacional de Saúde, Inovação, Desenvolvimento e Educação - INSIDE
1º Relatório Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (%) Previsto
1	Área Meio	289.548,00	583.349,76	201,47%
2	Capacitação e Melhoria dos Processos	252.790,00	3.904,00	1,54%
3	Auditorias Diagnósticas e Processo de Acreditação - ONA 1 e 2	25.000,01	-	-
4	Regularização Institucional	83.269,82	-	-
5	Projeto Arquitetônico (As Built)	50.994,66	-	-
6	Execução de obras e adequações físicas	2.222.853,89	-	-
7	Valor do Gerenciamento de Engenharia	512.151,98	-	-
8	Equipe e Sistema de Engenharia	198.107,74	-	-
9	Gerenciamento de Processos	146.400,00	11.998,00	8,20%
10		-	-	-
11		-	-	-
12		-	-	-
13		-	-	-
14		-	-	-
15		-	-	-
16		-	-	-
17		-	-	-
18		-	-	-
19		-	-	-
20		-	-	-
21		-	-	-
22		-	-	-
23		-	-	-
24		-	-	-
25		-	-	-
26		-	-	-
27		-	-	-
28		-	-	-
29		-	-	-
30		-	-	-
Total		3.781.116,10	599.251,76	15,85%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	0,00%	-
Área Fin	0,00%	-

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	583.349,76
Área Fin	146.400,00

Resumo fev-mar/2026:

Termo de Parceria nº58/2025 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – Fhemig e o Instituto Nacional de Saúde, Inovação, Desenvolvi

1º Relatório Financeiro

Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa

	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	395.931,59	399.151,31	401.573,47	928.578,77	928.578,77	928.578,77	928.578,77	928.578,77	928.578,77
(E) Total de Entradas de Recursos	3.344,62	2.707,66	567.069,73	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	124,90	285,50	40.064,43	-	-	-	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	399.151,31	401.573,47	928.578,77	928.578,77	928.578,77	928.578,77	928.578,77	928.578,77	928.578,77

Distribuição Gerencial dos Recursos

(PP) Provisonamentos de Pessoal	-
(C) Recursos Comprometidos	-
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	198.015,52
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	730.563,25
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	928.578,77

Composição do Saldo Financeiro (SF)

	Mo
Saldo Extrato C/C	-
Saldo Extrato CI 1	928.578,77
Saldo Extrato CI 2	-
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	928.578,77

(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado) -

**Termo de Parceria nº58/2025 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – Fhemig e o Instituto Nacional de Saúde, Inovação, D
Educação - INSIDE
1º Relatório Financeiro**

Tabela 2 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência

	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	
Previsto												
1	Entrada de Recursos											
1.1	Repasses	-	567.980,49	-	1.188.454,39	-	-	1.138.454,39	-	-	1.162.988,44	-
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Receitas Arrecadadas											
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E)	Total de Entradas:	-	567.980,49	-	1.188.454,39	-	-	1.138.454,39	-	-	1.162.988,44	-
2	Saída de Recursos											
2.1	Gastos com Pessoal											
2.1.1	Salários	8.310,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	6.984,56	6.984,56	6.984,56	6.984,56	6.984,56	6.984,56	6.984,56	6.984,56	6.984,56	6.984,56	6.984,56
2.1.4	Benefícios	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00
	Subtotal (Pessoal):	16.702,56	16.702,56	16.702,56	16.702,56	16.702,56	16.702,56	16.702,56	16.702,56	16.702,56	16.702,56	16.702,56
2.2	Gastos Gerais	112.969,83	181.312,96	171.793,14	362.782,24	412.782,24	362.782,24	362.782,24	362.782,24	362.782,24	362.782,24	362.782,24
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	12.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S)	Total de Saídas:	141.872,39	198.015,52	188.495,70	379.484,80	429.484,80	379.484,80	379.484,80	379.484,80	379.484,80	379.484,80	379.484,80
Realizado												
1	Entrada de Recursos											
1.1	Repasses	-	-	565.980,49	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Rendimentos Fin.	3.219,72	2.512,16	1.089,24	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Receitas Arrecadadas											
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	124,90	195,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Receitas:	124,90	195,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E)	Total de Entradas:	3.344,62	2.707,66	567.069,73	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Saída de Recursos											
2.1	Gastos com Pessoal											
2.1.1	Salários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	-	90,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Benefícios	-	1.399,64	1.399,64	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal (Pessoal):	-	1.489,64	1.399,64	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Gastos Gerais	124,90	30.673,49	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	-	6.637,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S)	Total de Saídas:	124,90	38.800,29	1.549,64	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3 – Análise das receitas e despesas do período

O último repasse promovido pela Fhemig ao INSIDE foi em 02/03/2026, referente ao 1º período avaliatório, no valor de R\$ 565.980,49 (quinhentos e sessenta e cinco mil, novecentos e oitenta reais e quarenta e nove centavos), creditado na conta corrente principal.

De acordo com os extratos das contas corrente (63.986-9) e de aplicação (63987-7) tínhamos um saldo em 31/03/2026 de R\$ 928.578,77 e R\$ 6.574,48 respectivamente, todos mantidos em aplicação diária Rende Fácil. Para esse período foi apurado o valor de R\$ 1.089,24 e R\$ 7,92 em rendimentos das aplicações, já descontado a tarifa bancária de R\$ 70,60, cuja incidência não são acobertadas pelo Termo de Parceria.

Para o registro dos pagamentos, foi utilizado o formulário "Relação de Pagamentos – Despesas Correntes". Esse formulário contém informações detalhadas sobre cada pagamento, como a classificação orçamentária da despesa e sua vinculação a classificação da Memória de Cálculo, e:

Favorecido: Identificação do fornecedor ou prestador de serviço.

Objeto da despesa: Descrição detalhada do bem ou serviço adquirido.

Documentos fiscais: Número, data e demais informações relevantes.

Data de execução: Data em que o serviço foi prestado ou o produto foi entregue.

Análise de conformidade: Avaliação da regularidade do pagamento, considerando a existência de documentos comprobatórios, a vigência do contrato e a adequação da despesa ao objeto contratado.

Abaixo o quadro de execução de despesas realizadas pela Oscip em março/2026.

FHEMIG FUNDACÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS					RELATÓRIO	
Instituto Nacional de Saúde, Inovação, Desenvolvimento e Educação – INSIDE					Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo	
Ordem	Classificação orçamentária	Nº Processo de Compra/Contratação	Nº Lanço da MC	Favorecido	Objeto da nota	Descrição do Item
1	Material de consumo	s/nº	2.2.43 Material Pedagógico/Didático	Organização Nacional de Acreditação	E-book - Manual para Org. Prest. de Serv. de Saúde versão 2026	E-book - Manual para Org. Prest. de Saúde versão 2026
2	Encargos e benefícios	s/nº	2.1.4.1 Vale transporte 2.1.4.2 Vale alimentação	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamentos Ltda	Aux. alimentação/refeição/transp. Aux. alimentação/refeição/transp.	Aux. alimentação/refeição/transp. Aux. alimentação/refeição/transp.
3	Serviços de Terceiros PJ	s/nº	2.2.28 - Serv. Mão de obra terceirizada	M2S Consultoria e Projetos Institucionais Ltda	Serviço de Assessoria de Gerenciamento de Projeto	Serviço de Assessoria de Gerenciar Projeto
4	Serviços de Terceiros PJ	s/nº	2.2.28 - Serv. Mão de obra terceirizada	João Vitor Silva Colombo 36599801803	Apoio administrativo e elaboração de documentos vinculados ao Projeto	Apoio administrativo e elaboração de documentos vinculados ao Projeto
5	Serviços de Terceiros PJ	s/nº	2.2.28 - Serv. Mão de obra terceirizada	Triskle e Medicina e Gestão Ltda	Execução dos serviços de Prestação de Contas Mensal	Execução dos serviços de Prestação de Contas Mensal
6	Serviços de Terceiros PJ	s/nº	2.2.28 - Serv. Mão de obra terceirizada	Acolher e Cuidar Serv. Médicos e Assistenciais Ltda	Elaboração e execução de documentos para a estruturação das ferramentas de governança clínica	Elaboração e execução de documentos para a estruturação das ferramentas de governança clínica
7	Obrigações tributárias	s/nº	2.2.35 - Taxas Municipais, Est. e Federais 2.2.35 - Taxas Municipais, Est. e Federais	Receita Federal - DARF Receita Federal - DARF	IRRF sobre serviços CSLL/COFINS/PI S/PASEP	IRRF sobre serviços CSLL/COFINS/PI S/PASEP
8	Encargos e benefícios	s/nº	2.1.4.1 Vale transporte 2.1.4.2 Vale alimentação	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamentos Ltda Flash Tecnologia e Instituição de Pagamentos Ltda	Aux. alimentação/refeição/transp. Aux. alimentação/refeição/transp.	Aux. alimentação/refeição/transp. Aux. alimentação/refeição/transp.
PAGAMENTOS DIVERSOS NO MÊS						

4.4 - Quanto aos comprovantes de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal

Com o intuito de comprovar a regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da entidade, a Oscip disponibilizou as certidões, sejam elas o Certificado de Regularidade do FGTS, a Certidão Negativa de Débito Municipal, a Certidão Negativa Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, a Certidão Negativa de Débitos com a Receita Estadual e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. Na data do exame documental, em 20/03/2026, todas as certidões encontravam-se vigentes e regulares.

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS

O programa de trabalho, compreendido entre dezembro/2025 e março/2026 prevê a entrega do produto "Relatório inicial de execução do termo de parceria e informações do Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo."

Conforme descrito no referido Programa de Trabalho o relatório deveria ser acompanhado de um parecer técnico do OEP, confirmando a conformidade com os critérios de aceitação.

O relatório foi desenvolvido com o objetivo de realizar uma avaliação antes da auditoria da Instituição Acreditadora, que ocorreu entre os dias 24 e 25 de março, contendo dados acerca dos resultados assistenciais atuais relacionados ao percentual de condição adquirida, taxa de mortalidade hospitalar institucional e taxa de readmissão em até 30 dias por complicação e outros que se fizerem necessários.

O documento foi estruturado com base em avaliação preliminar documental e observacional, realizada pela enfermeira da qualidade do Inside, incorporando o diagnóstico completo de maturidade gerencial e análise de risco para a avaliação diagnóstica da IAC, plano de ação imediato e cronograma de capacitações, excedendo o escopo mínimo estabelecido.

O parecer técnico do OEP outrora mencionado foi elaborado pela supervisora do Termo de Parceria, como representante da Qualidade no CHB, no qual concluiu-se que o produto foi entregue pela Oscip INSIDE – Aprovado com ressalvas - em conformidade com os critérios de aceitação estabelecidos no Programa de Trabalho do Termo de Parceria nº 58/2025, quais sejam, entrega dentro do prazo; assinatura pelos responsáveis; e, indicadores solicitados apurados com identificação e anexação das respectivas fontes de dados.

Entretanto, fez-se necessário ressaltar que o documento continha um plano de ação para execução anterior à visita diagnóstica, mas foi entregue ao OEP apenas no dia 31/03/2026, caracterizando uma inconsistência temporal entre a data do relatório e o plano de ação incluso e a data de entrega ao OEP, embora seja cabível salientar que as orientações foram executadas por alinhamento interno, não tendo havido prejuízos ao processo. O referido plano não foi apresentado com o devido status de execução de ação, preconizado pela ferramenta 5W2H adotada. Nem todos os anexos referentes à entrega foram mencionados no relatório e/ou compunham a integralidade do documento principal, dificultando a formalidade e rastreabilidade do processo.

No mês de março foi realizada a primeira reunião do colegiado médico, conduzida pelo diretor técnico do CHB, para tratativas sobre governança clínica, conforme proposição do Inside.

Conforme acordado na última reunião da Comissão Supervisora, foi levado à direção do CHB a possibilidade de replanejamento da execução do produto 1.4 "Pesquisa inicial do clima interno", cuja entrega estava prevista para maio de 2026. Com a reprogramação o referido produto deverá ser entregue em março de 2027. A formalização da alteração do cronograma se deu por meio de nota técnica assinada pela supervisora do termo de parceria Ana Paula de Carvalho, Claudinei Emídio, diretor do CHB e Fábio Diehl, presidente do Inside.

Por orientação da Diretoria Central de Termos de Parcerias da Seplag, anuência da direção do CHB e Marcos Vilela, representante da Diretoria de Parcerias da Fhemig, optou-se por não fazer termo aditivo neste momento, tendo em vista que ao longo do programa de trabalho, pode haver necessidade de outras alterações.

DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA

Declaro ter realizado as rotinas de monitoramento e fiscalização do Termo de Parceria, supervisionado as ações realizadas pelo(a) o Instituto Nacional de Saúde, Inovação, Desenvolvimento e Educação – INSIDE neste período avaliatório e realizado a conferência dos itens seguintes:

- Fontes de comprovação dos indicadores e produtos.

- Dados apresentados no Relatório de Resultados e Relatório Financeiro;

- Processos de rescisões trabalhistas e suas homologações;

- Documentos fiscais, trabalhistas e previdenciários;

- Saldo dos extratos bancários das contas vinculadas ao Termo de Parceria e os valores lançados na Tabela 1 do Relatório Financeiro;
- Valor do Provisionamento Trabalhista;
- Vinculação dos gastos ao objeto do Termo de Parceria.

Diante das informações assim obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das informações contidas neste relatório.

Barbacena, 17 de abril de 2026.

Ana Paula de Carvalho Campos Sousa
Supervisora do Termo de Parceria

Marcos Vilela de Oliveira
Supervisor Adjunto do Termo de Parceria

III Este Quadro deve conter todos os indicadores pactuados no Programa de Trabalho do Termo de Parceria/Termo Aditivo. Naqueles que não existe meta para o período, as colunas de metas e resultados devem ser preenchidas com "-".



Documento assinado eletronicamente por **Ana Paula De Carvalho Campos, Servidora Pública**, em 23/04/2026, às 09:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Vilela de Oliveira, Servidor (a) Público (a)**, em 23/04/2026, às 12:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **137939883** e o código CRC **E6F25918**.