Relatório 4º - FHEMIG/CHB/TP58-2025

Barbacena, 29 de outubro de 2026.

4º Relatório da Comissão de Avaliação (CA) do Termo de Parceria nº 58/2025 celebrado entre a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – Fhemig e o Instituto Nacional de Saúde, Inovação, Desenvolvimento e Educação - Inside

4º Período Avaliatório: **01 de julho de 2026 a 30 de setembro de 2026**

1. INTRODUÇÃO

O propósito deste Relatório é avaliar os resultados obtidos na execução do Termo de Parceria celebrado entre a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip iNSIDE - Instituto Nacional de Saúde, Inovação, Desenvolvimento e Educação, a partir dos resultados pactuados para o período de 01/07/2026 a 30/09/2026.

O Termo de Parceria em questão tem como objeto *"*gerenciar, operacionalizar e executar as ações e serviços necessários para a obtenção e manutenção de acreditação de qualidade no Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo - HRBJA, no âmbito do Projeto #AcreditaFhemig*"*.

Esta avaliação está prevista no art. 32 da Lei Estadual nº 23.081, de 2018 e nos artigos 51 e 52 do Decreto Estadual nº 47.554, de 2018, que estabelecem que a CA é responsável pela análise dos resultados alcançados em cada período avaliatório estabelecido no Termo de Parceria, com base nos indicadores de resultados e produtos constantes do seu Anexo II - Programa de Trabalho.

A avaliação dos resultados é realizada pelos membros da Comissão, conforme Sistemática de Avaliação definida no Anexo III do Termo de Parceria e respectivos Termos Aditivos, a partir da análise do Relatório de Monitoramento encaminhado pelo Supervisor do Termo de Parceria em 23/04/2026. Então, será atribuída nota e, se for o caso, serão feitas recomendações aos envolvidos para os próximos períodos avaliatórios.

Esta Comissão de Avaliação é integrada pelos membros indicados pelas portarias nº 3.481, de 3 de dezembro de 2025, nº 3.503, de 2 de fevereiro de 2026, e nº 3.578, de 6 de julho de 2026.

2. AVALIAÇÃO DOS INDICADORES E METAS

Área Temática		Indicador		Peso	V0	Meta	Realizado	Dias de Atraso	Nota (CD)	Nota x Peso
1	Capacitações, intervenções físicas e estruturais e melhorias de processos	1.1	Percentual de capacitações realizadas conforme Plano de Ação do Projeto #AcreditaFhemig	30,00%	-	100	100	-	10,00	3,00
1	Capacitações, intervenções físicas e estruturais e melhorias de processos	1.2	Percentual de processos do Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo adequados conforme Relatório de Auditoria Diagnóstica e Plano de Ação do Projeto #AcreditaFhemig	30,00%	-	-	-	-	-	-
1	Capacitações, intervenções físicas e estruturais e melhorias de processos	1.3	Indicador de intervenção física e estrutural - Eficiência	40,00%	-	-	-	-	-	-

DESEMPENHO GERAL NO QUADRO DE INDICADORES		
∑ (Nota x Peso) (a)	∑ Pesos (b)	Nota (a/b)
3,00	30%	**10,00**

2.1. OBSERVAÇÕES ACERCA DO RESULTADO ALCANÇADO:

1.1. Percentual de capacitações realizadas conforme Plano de Ação do Projeto #AcreditaFhemig

Meta cumprida, sem comentários.

3. AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS

Área Temática		Produtos		Peso	Término		Status	Dias de Atraso	Nota	Nota x Peso
					Previsto	Realizado				
1	Avaliação Diagnóstica para acreditação	1.1	Relatório Inicial de Execução do Termo de Parceria e informações do Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo	5%	-	-	-	-	-	-
1	Avaliação Diagnóstica para acreditação	1.2	Relatório de auditoria diagnóstica realizada para o Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo	5%	-	-	-	-	-	-
1	Avaliação Diagnóstica para acreditação	1.3	Plano de Ação do Projeto #AcreditaFhemig	20%	31/10/2026	28/09/2026	Executado dentro do prazo	-	10	2
1	Avaliação Diagnóstica para acreditação	1.4	Pesquisa inicial do clima interno	5%	-	-	-	-	-	-
2	Acreditação ONA Nível 2 – Acreditado Pleno	2.1	Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo acreditado ONA Nível 2 – Acreditado Pleno	30%	-	-	-	-	-	-
3	Manutenção da Acreditação ONA	3.1	Pesquisa final de clima interno	5%	-	-	-	-	-	-
3	Manutenção da Acreditação ONA	3.2	Manutenção da acreditação ONA 2 no Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo	25%	-	-	-	-	-	-
3	Manutenção da Acreditação ONA	3.3	Relatório Final de Execução Integral do Termo de Parceria e Informações do Hospital Regional de	5%	-	-	-	-	-	-

DESEMPENHO GERAL NO QUADRO DE AÇÕES		
∑ (Nota x Peso) (a)	∑ Pesos (b)	Nota (a/b)
2,00	20%	**10,00**

3.1. OBSERVAÇÕES ACERCA DO RESULTADO DOS PRODUTOS

Produto 1.3. Plano de Ação do Projeto #AcreditaFhemig

A Oscip entregou a primeira versão do Plano de Ação em julho/2026, conforme pactuado no cronograma do Programa de Trabalho.

Em agosto/2026 o OEP emitiu parecer favorável quanto a esta entrega.

A versão final, com as adequações propostas conforme apontamentos realizados pela supervisora do projeto e referência técnica da qualidade, foi enviada no final de setembro/2026 e será avaliada no mês de outubro.

4. PONTUAÇÃO FINAL

A pontuação apurada na reunião da Comissão de Avaliação, baseada no Relatório de Monitoramento, foi de 10,00, conforme cálculo abaixo:

DESEMPENHO GLOBAL DO TERMO DE PARCERIA NO PERÍODO				
	Nota	Peso	Nota x Peso	Pontuação Global
Quadro de Indicadores e Metas	10,00	70%	7,00	10,00
Quadro de Ações	10,00	30%	3,00	

Conceito: Excelente

5. OBSERVAÇÕES SOBRE AS DESPESAS E RECEITAS DO PERÍODO

Não há observações acerca das despesas e receitas do período.

6. RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

6.1. RECOMENDAÇÕES DA REUNIÃO ANTERIOR

Não houve recomendação da comissão de avaliação.

6.2. RECOMENDAÇÕES DA REUNIÃO ATUAL

Não há recomendações da comissão de avaliação.

7. CONCLUSÃO

Conforme demonstrado ao longo deste relatório de avaliação, o Termo de Parceria obteve a seguinte pontuação e conceito:

PONTUAÇÃO FINAL: 10,00

CONCEITO: Excelente

A Comissão de Avaliação reitera que não é responsável pelo monitoramento e fiscalização da execução do termo de parceria, devendo se ater à análise dos resultados alcançados, conforme definido no artigo 51, §1º do Decreto 47.554, de 2018.

Barbacena, 29 de outubro de 2026

Documento assinado eletronicamente por **Ana Paula De Carvalho Campos**, **Servidora Pública**, em 29/10/2026, às 16:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Henrique Ribeiro Santos**, **Servidor(a) Público(a)**, em 29/10/2026, às 16:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Alves Guimaraes**, **Usuário Externo**, em 29/10/2026, às 16:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

Documento assinado eletronicamente por **Suenia Maciel Videres Cordeiro de Brito**, **Usuário Externo**, em 29/10/2026, às 16:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **152542162** e o código CRC **E86DE912**.

Referência: Processo nº 2270.01.0077644/2025-86 SEI nº 152542162